Dodatok ¢&. 2
k zmluve o dielo zo dna 20.07.2018

uzatvorena v sulade s ust. § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni
s primeranym pouZitim ust. § 9c a 9d zakona SNR ¢&. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskor§ich

Objednavatel’ :

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:

IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel)

Zhotovitel :

Sidlo :
Statutarny zastupca:

Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

DIC:

Pravna forma:

predpisov (d’alej len ,,Zmluva®)

Zmluvné strany

Mesto Filakovo

Radni¢na 25, 98601 Filakovo

00316075

2021115052

Mgr. Attila Agocs, PhD., primétor mesta
OTP Banka Slovensko a.s.

SK95 5200 0000 0000 0817 4961

Hradné mizeum vo Fil’akove

Hlavna ul. 14, 986 01 Filakovo
Mgr. Viktoéria Tittonova, PhD.
riaditel’ka muzea

OTP Banka Slovensko a.s.

SK46 5200 0000 0000 1003 0289
42 013 241

202 251 1590

prispevkova organizécia

Pracovnici povereni jednanim
s objednavatelom vo veciach zmluvnych: Mgr. Viktéria Tittonova, PhD.

riaditeka muzea

vo veciach technickych a realiza¢nych: Mgr. Viktéria Tittonova, PhD.

(d’alej len ,,zhotovitel*).

riaditel’ka mizea
vedtca vyskumu

L

Zmluvné strany tymto dodatkom sa dohodli na zmene a doplneni povodnej Zmluvy o dielo zo
dna 20.07.2018 nasledovne :

Clinok IV. — Terminy plnenia sa meni nasledovne :

I. Zachranny archeologicky vyskum sa uskuto¢ni v dvoch etapéach:



a) 1. etapa: terénna Cast’ zichranného archeologického vyskumu v termine od 20.7.2018 do
30.09.2019.
b) 2. etapa - vyhotovenie vyskumnej dokumentécie od 1.10.2019 do 29.12.2019
termin: do 90 dni od ukonc¢enia vyskumu, pripadne v zmysle rozhodnutia zéverecnej
komisie archeologického vyskumu.

Clanok V. — Cena a platobné podmienky sa meni nasledovne :

III. Cena za terénne archeologické prace v 1. etape vyskumu ¢&ini 14.992,00 €, cena za vyhotovenie
vyskumnej dokumentécie v 2. etape €ini 3.748,00 €.

II.
V3etky ostatné ujednania zakotvené v povodnej zmluve ostavaji nezmenené v platnosti.
1.
Tento Dodatok &. 2 je neoddelitelnou sidastou Zmluvy o dielo zo diia 20.07.2018 uzavretej

medzi objednivatelom a zhotovitefom a Gi¢innym sa stdva nasledujucim dilom po jeho zverejneni
podl'a zékona o slobodnom pristupe k informacidm.

Za zhotovitel’a: _ Za objednavatel’a:
Vo Filfakove, diia 30.08.2019 Vo Fil'akove, diia 30.08.2019
icadue nuzeun vo Filakove
Hlavni 14

aoc n1 Eifabkavn

74 bt 2 -

Mgr. Viktéria Tittonové, PhD. Mgr. Attila Agocs, PhD.

riaditel'ka muzea priméator mesta




